

# 出来高調書について

八光建設株式会社 管理本部  
〒963-8026 郡山市並木1-1-11  
TEL 024-922-8553

## 提出について

- ★ 工事請負契約で出来高請求の場合に提出が必要です。(資材販売、リース契約は不要です。また、一括請求の場合も不要です。)
- ★ 入力については入力例をご参照下さい。
- ★ 月末出来高締め後、速やかに各工事担当者と打合せの上、請求書に添付して提出して下さい。  
※工事担当者が査定した出来高により請求書を作成していただきます。
- ★ 最終請求月まで毎回提出が必要です。

※出来高調書についてのお問合せは各工事担当者までお願い致します。

<b>入力例 第1回 工事出来高調書</b>						注文番号		会社名			担当者氏名			
27年9月分						12345		○○○商事(株)			(印)			
仕様						前月累計出来高		当月出来高			当月累計出来高			
数量	単位	単価	金額			単価	金額	数量	単価	金額	単価	金額		
鉄筋材料費	SD295A D10	114,637.0				50		50						
鉄筋材料費	SD295A D13	170,710.0				50	0	20,000.0	50					
鉄筋材料費	SD295A D16	25,171.0	kg	50	1,258,550	0.0	50	0	5,000.0	50	250,000	5,000.0	50	250,000
鉄筋材料費	SD345 D19	22,684.0	kg	50	1,134,200	0.0	50	0	4,000.0	50	200,000	4,000.0	50	200,000
鉄筋材料費	SD345 D22	10,248.0	kg	50	512,400	0.0	50	0	400.0	50	20,000	400.0	50	20,000
鉄筋材料費	SD345 D15	153,131.0	kg	50	7,656,550	0.0	50	0	18,000.0	50	900,000	18,000.0	50	900,000
鉄筋加工組立		496,581.0	kg	50	2,482,905	0.0	50	0	59,400.0	50	2,970,000	59,400.0	50	2,970,000
結束線・スヘーサーブロック		496,581.0			2,482,905	0.0	5	0	59,400.0	5	297,000	59,400.0	5	297,000
場外運搬費		496,581.0			2,482,905	0.0	5	0	59,400.0	5	297,000	59,400.0	5	297,000
鉄筋ガス圧接費	D19+D19	597.0	ヶ所	500	298,500	0.0	500	0	200.0	500	100,000	200.0	500	100,000
鉄筋ガス圧接費	D22+D22	187.0	ヶ所	500	93,500	0.0	500	0	30.0	500	15,000	30.0	500	15,000
鉄筋ガス圧接費	D25+D25	4,822.0	ヶ所	500	2,411,000	0.0	500	0	1,100.0	500	550,000	1,100.0	500	550,000
小計					57,426,910			0			7,199,000			7,199,000
値引き					▲ 326,061			0			▲ 45,400			▲ 45,400
合計					57,100,849			0			7,153,600			7,153,600
取決時値引き					▲ 2,000,000			0			▲ 500,000			▲ 500,000
契約内容をご入力下さい。						計算式が入力されていますが、使いやすいように変更していただいても結構です。								
明細は原則として見積書の細項目といたしますが、工事担当者の方の了承があれば中項目程度でも可といたします。														
改め総合計		1,991,930.0			112,201,698	0.0		0	238,930.0		13,807,200	238,930.0		13,807,200
		①		②	③=①*②	A	B=②	C=A×B	D	E=②	F=D×E	G=A+D	H=②	I=C+F

請求回毎にご入力下さい。

請求月をご入力下さい。

注文書に記載の注文番号をご入力下さい。注文書が未発行の場合は空欄のままで結構です。

貴社名をご入力下さい。

貴社のご担当者をご入力の上、ご担当者印を押印して下さい。

金額は全て税抜きでご入力下さい。

